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Résumé 

 

Résumé 
 
Le concept de performance, tel qu’il est généralement 
appliqué à la fonction logistique  attire, de plus en 
plus l’attention des chercheurs à cause de ses emplois 
persistants dans la formulation des objectifs de 
planification stratégique des projets. L’un des 
principaux champs d’application de ce concept est 
celui de la logistique intégrée à la conduite de projets. 
A l’intérieur de ce champ les chercheurs en logistique 
moderne s’interrogent surtout sur ses aspects les plus 
caractéristiques, tels que : le contrôle des coûts, 
l’amélioration du niveau des services, la réduction 
des temps-cycles, la couverture géographique des 
réseaux de distribution et la flexibilité des opérations. 
Trop souvent malheureusement, on observe 
l’application des outils de mesure de performance 
sans une claire définition de l’objet précis de la 
recherche, et sans une connaissance aussi parfaite que 
possible des conditions et des limites de leur 
utilisation. 
 
Dans cette étude, la logistique intégrée est employée 
comme une approche méthodologique en vue 
d’évaluer la performance du projet particulier intitulé 
« Haiti Earthquake Response – Phase 2 », exécuté au 
cours de l’année 2011, suite au séisme du 12 janvier 
2010 par World Concern avec le financement de 
l’USAID/OFDA. 
 
Suite à la collecte de données empiriques, leur 
organisation sous la forme d’indicateurs de 
performance énoncés en termes de  flux physiques, 
informationnels et financiers, d’une part, leur analyse 
et leur discussion, d’autre part, une double innovation 
conceptuelle a été opérée, premièrement la Matrice 
d’Évaluation de Performance Logistique Intégrée, en 
abrégé, ME-PLI et deuxièmement le Modèle 
Synthétique de Performance Logistique Intégrée ou, 
en abrégé, MS-PLI ;  
 
Les recommandations qui suivent la phase conclusive 
de l’étude reposent sur l’exploitation de ces nouveaux 
outils. Elles ont été formulées en direction de la 
Communauté des agences de coopération technique 
et financière, des Organisations non 
gouvernementales, des Universités haïtiennes et du 
monde des affaires.  
 
Mots-clés : Logistique intégrée, flux logistiques, 
performance, projet, efficience, efficacité. 
 
 
 

Abstract 
 
The concept of performance, as it generally applied 
to logistics function, is increasingly noted because of 
its persisting use in the process of strategic planning 
of projects objectives. In fact, one of the main fields 
of application of the concept is that of logistics 
integrated to project management. Within that field 
of research, modern logistics researchers are used to 
questioning above all some of its most characteristic 
aspects, such as: cost control, improvement of the 
level of services, reducing time-cycles, geographic 
coverage of networks distribution and flexibility of 
operations. Too often, unfortunately, it is observed in 
the literature devoted to the topic that performance 
measurement tools are used without any clear 
definition of the object of the research, and without 
the knowledge as perfect as possible of the conditions 
and the limitations of their use. 
 
 
In this study, integrated logistics is used as 
methodological approach in order to assess the 
performance of the specific project with the title 
"Haiti Earthquake Response - Phase 2",   
implemented by World Concern during 2011 shortly 
after the January 2010 Earthquake in Haiti, with 
funds from USAID / OFDA.  
 
 
Following the phase of empirical facts finding, their 
processing in the form of performance indicators in 
terms of physical, informational and financial flows, 
for one part, and the analysis and discussion of 
results, it has been possible to elaborate two new 
concepts: first that of the Matrix of Evaluation of 
Integrated Performance Logistics, in short ME-PLI, 
and second Synthetic Model of Integrated 
Performance Logistics, in short MS-PLL. 
 
 
Following the conclusive section of the study, 
recommendations were made on the basis of the new 
concepts. There are formulated for the benefit of 
Donors Agencies, Nongovernmental organizations, 
Haitian Universities and to private business world. 
 
  
Key-words: Integrated logistics, logistics flows, 
performance, project, efficiency, and effectiveness.                                                                                                                             
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Introduction 

 

Longtemps absentes du menu des offres de formation au niveau universitaire, la 

conception et la conduite de projet d’une part, le suivi et évaluation de projet d’autre part, ne 

firent leur apparition dans les préoccupations pour le développement de nouveaux programmes 

de formation académique dans le monde universitaire que vers la seconde moitié du 20ème 

siècle. Il faut bien vite noter que l’intégration de ces disciplines au monde académique a coïncidé 

avec la demande, en provenance des organisations non-gouvernementales (ONG), pour des outils 

qui renforcent leurs capacités d’améliorer la performance des projets qu’elles exécutaient dans le 

cadre de l’aide publique liée au développement international1 dans les pays du Tiers-Monde, peu 

après la fin de la deuxième guerre mondiale vers 1950.  

 

Les premiers outils d’analyse de performance de projet ne vinrent cependant pas du côté 

où ils étaient normalement attendus, c’est-à-dire de l’Université, mais bien de celui de la 

USAID2 vers 1960, considérée alors comme principale Agence de financement des actions des 

ONG américaines. Cet outil, connu sous le nom d’Analyse du Cadre logique de projet (en 

anglais : Logical Framework Analysis) fut, à l’origine, utilisé pour le suivi et l’évaluation de 

projet. Il faut néanmoins attendre la fin des années 90, pour voir cet outil conceptuel devenir 

celui plus englobant de Fonction logistique opérant ainsi sa transition conceptuelle depuis l’art 

de la conduite et la survie des armées, vers la science de la gestion de projet en intégrant en plus 

des aspects de suivi et d’évaluation, ceux de conception et de conduite de projet. 

 

 

 

                                                           
1 Le concept moderne de l'aide publique au développement international a pris forme après la Seconde Guerre mondiale en 

1945. Grâce à George C. Marshall, secrétaire d'État américain de 1947 à 1949,  une assistance financière et technique importante 
a été fournie à l'Europe après la guerre en vue de reconstruire son infrastructure, de renforcer son économie et de stabiliser la 
région. Réf. : http://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history  
 
2 USAID: Agence des Etats-Unis d’Amérique pour le Développement International, créée le 3 novembre 1961 dans un esprit de 
progrès et d'innovation. 
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           Le présent mémoire original est inscrit dans une problématique générale et soulève, pour 

notre compréhension la plus parfaite, une interrogation centrale que nous formulons dans les 

termes suivants :  

« Quels sont les principaux facteurs capables d’expliquer  la faiblesse relative des projets 

fréquemment exécutés  par le secteur des organisations non-gouvernementales dans le cadre de 

l’aide publique liée  au développement international ? ».  

 

 Bien entendu, nous n’avons pas la prétention de nous attaquer à une problématique aussi 

générale qui dépasse, on s’en convainc sans peine, le cadre strictement circonscrit comme guide 

de projet de mémoire de fin d’étude. Cependant, en application du principe méthodologique de 

simplicité, nous avons pensé qu’il est scientifiquement correct de concentrer notre travail de 

mémoire sur un territoire plus restreint. En conséquence, la présente étude, si elle reste ouverte à 

l’interrogation générale formulée plus haut, est en relation avec le projet spécifique « Haiti 

Earthquake Response – Phase 2, en abrégé HEAR II », exécuté au cours de l’année 2011, suite au 

séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, par l’ONG World Concern avec le financement de l’USAID/ 

OFDA. Ainsi le présent mémoire original a les dimensions scientifiques d’une étude de cas et a 

pour objet conceptuel l’analyse de performance logistique appliquée au projet « Haiti Earthquake 

Response-Phase 2 ». 

 

La conduite scientifique de cette étude de cas part de l’hypothèse que l’objet 

« Performance de projet », mesuré en termes d’efficience et d’efficacité du projet « Haiti 

Earthquake Response – Phase 2 », est dans une large mesure, dépendante, ceteris paribus, du 

niveau d’intégration de la fonction logistique dans sa conduite. Cette hypothèse n’est pas triviale 

puisqu’il a maintes fois été signalé et rapporté dans la littérature consacrée à ce genre de projets 

que l’intégration déficiente de la fonction logistique dans leur conduite est le principal facteur 

qui explique leur faiblesse relative en termes de performance.  

 

Le choix de cet objet de recherche n’est pas neutre. Il est dicté, il faut le dire, autant par 

des considérations internes à l’Université Quisqueya dont une des fonctions académiques 

essentielles est de former des ressources humaines au grade de Maîtrise, que par son souci de 

répondre aux demandes pressantes des secteurs publics et privés, en améliorant, dans une 
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perspective de formation-emploi, le Programme de Maîtrise en Gestion de Projet qu’elle a mis en 

place depuis l’année 2002 avec l’objectif de former des gestionnaires capables d’une vision 

globale et systémique de la gestion de projet selon une approche interdisciplinaire. 

 

En troisième considération, il faut souligner  que les conclusions de l’étude, si celle-ci est 

conduite de manière scientifique, peuvent servir à formuler des recommandations aux 

organisations non gouvernementales, à la communauté des agences d’assistance financière, au 

monde de l’entreprise, à l’université haïtienne en général et, en particulier au Centre 

d’Entrepreneuriat et d’Innovation (CEI) de l’uniQ pour la formation et l’accompagnement des 

jeunes gestionnaires de projet dans la perspective du développement durable. 

 

Notre étude est organisée en trois (3) chapitres après cette introduction.  

.- Le chapitre 1 est consacré à la revue de la littérature pertinente à l’interrogation formulée 

antérieurement. En somme, il vient examiner une littérature forcement abondante dans le but de 

faire le point sur l’état des connaissances dans le domaine circonscrit dans la problématique 

antérieure. 

.- Le chapitre 2  présente la démarche méthodologique que nous avons suivie en vue de parvenir 

à une connaissance cohérente et valide, donc recevable par la communauté scientifique.  

.- Le chapitre 3 est consacré au traitement et à la synthèse des données empiriques recueillies, à 

l’analyse et à la discussion des résultats obtenus. L’évaluation de la performance du projet 

faisant l’objet de notre étude sera entreprise à la lumière des indicateurs de flux physiques, 

informationnels et financiers généralement considérés en logistique intégrée.  

 

Ce chapitre 3 présente également les résultats de l’analyse des impacts du projet HEAR II au 

niveau de ses bénéficiaires directs. L’analyse comparée des cheminements-types des 

programmes de gestion de projet et de gestion logistique dans les établissements universitaires 

sera aussi discutée dans la perspective d’adapter continuellement les formations aux emplois. 

Enfin, les principales conclusions et recommandations de cette étude constitueront  la dernière 

partie suivie d’une bibliographie sélective. 
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Chapitre 1 

 

 

Revue de littérature 

 

Depuis les 25 dernières années, une abondante littérature a été consacrée à la notion 

extrêmement complexe de gestion de projet considérée dans tous ses aspects. On comprend bien 

qu’il n’est pas aisé d’en faire une révision tant qu’il soit peu utile sans nécessairement être 

exhaustive. Contrairement à ce qui s’observe dans d’autres champs disciplinaires, le sujet n’a pas 

produit d’écoles de pensée, ce qui aurait pu permettre d’en faire la révision dans une dynamique 

évolutive, c’est-à-dire dans le temps.  

 

1.1 Terminologie liée au concept de performance logistique 

 

 Nous pensons néanmoins qu’une bonne façon de réaliser ce genre de revue dynamique 

de littérature serait de familiariser le lecteur avec la terminologie liée au concept de performance 

au fur et à mesure de son apparition dans le temps quand il s’agit d’auteurs individuels, comme 

l’indiqué le Tableau No.1(a) ; ou par leur considération au sein des associations scientifiques 

d’envergure régionale ou internationale, comme par exemple AFNOR (Association Française 

pour la Normalisation et ASLOG (association Française pour la Logistique). Voir les Tableaux 

No.1(b) et No.1 (c).   
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Tableau No.1 (a) : Revue dynamique de la littérature utilisée dans le présent travail original sur le concept de  
                performance  

Années Termes apparus Définitions communément admises 

 

1992 

Efficacité Selon Wilson O’Shaughnessy (1992), l’efficacité est le résultat obtenu en 

regard des buts et objectifs visés par le projet. 

Efficience Selon Wilson O’Shaughnessy (1992), l’efficience est le résultat obtenu en 

regard des ressources et moyens mis en œuvre pour la production des 

extrants désirés. 

 

2005 

 

Intrants 

Selon le Bureau des Technologies d’Apprentissage (BTA) – 

Développement des Ressources Humaines du Canada (2005), les 

intrants sont des activités et des ressources (humaines, matérielles, 

financières) utilisées pour exécuter des activités, produire des extrants et 

atteindre des résultats. 

2010 Indicateurs de 

performance de projet  

Pour Jean-Paul Laberge (2010), les indicateurs de performance portent 
sur trois aspects : les coûts, la qualité et le temps et sont regroupés selon 
la classification des processus de gestion.  

 

 

2011 

 

e-business 

Selon Abrighach et consort (2011), on définit «e-business» comme 

l'intégration au sein de l'entreprise d'outils basés sur les technologies de 

l'information et de la communication pour en améliorer le 

fonctionnement afin de créer de la valeur pour elle-même, pour ses 

clients et pour ses partenaires. Cf. : http://www.cdiscount.com 

 

e-commerce 

Selon Abrighach et consort (2011), le e-commerce est une sous activité 

du  e-business (utilisation de la technologie Internet à des fins 

économiques). Il [le commerce électronique], couvre tout ce qui permet 

d’effectuer des opérations commerciales en ligne. 

 

e-logistique 

Selon Abrighach et consort (2011), l’e-logistique est donc devenue un 

facteur de différenciation concurrentiel pour les acteurs du commerce. 

Par la combinaison des moyens mis en œuvre et leur niveau de 

sophistication à plusieurs stades à savoir: le web marchand, les 

entrepôts, le transport et la gestion des anomalies. Cf. : 

http://www.cdiscount.com 

2012 Logistique intégrée Pour Alain BOVIN (2012), la logistique intégrée se définit comme la 

maîtrise des flux physiques et des flux d’information associés dans les 

meilleures conditions des coûts, de qualité, de délai et de service. 

 
Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016  

 

 
 
 
 
 

http://www.cdiscount.com/
http://www.cdiscount.com/
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Tableau No.1 (b) : Revue de littérature sur le concept de performance par la considération des  
                                associations scientifiques  d’envergure régionale et internationale  
                           
Associations 

scientifiques 

régionales ou 

internationales 

Termes apparus Définitions proposées  

 

AFNOR  

 

 

Chaîne logistique 

Selon l’AFNOR (Association Française de Normalisation), la 

chaîne logistique est une fonction dont la finalité est la 

satisfaction des besoins exprimés ou latents, aux meilleures 

conditions économiques pour l’entreprise et pour un niveau de 

service déterminé.  

 

ASLOG  

 

Logistique 

L’Association Française pour la Logistique (ASLOG) pour sa 
part décrit la logistique sur quatre (4) variables : elle est 
l’ensemble des activités ayant pour objet la mise en place au 
moindre COÛT d’une QUALITÉ déterminée d’un produit à 
l’ENDROIT et au MOMENT où la demande existe.  
 

 

 

BTA 

 

Extrants 

Selon BTA, les extrants sont des produits, activités ou services 

provenant du projet et livrés à la population visée par le projet. 

Il s’agit aussi de résultats spécifiques obtenus par la gestion des 

intrants. 

 

Impacts 

Le BTA (Bureau des Technologies d’Apprentissage), définit 

l’impact comme des conséquences planifiées et non planifiées, 

négatives et positives, d’un projet mis en œuvre, dont certaines 

se manifesteront uniquement quelque temps après la fin du 

projet. 

 

Intrants 

Le BTA, les intrants sont des activités et des ressources 

(humaines, matérielles, financières) utilisées pour exécuter des 

activités, produire des extrants et atteindre des résultats. 

 

TRANSLOG 

 

Indicateur de 

performance 

logistique 

Selon TRANSLOG dont le siège est au Sud de la France 

(Association des Professionnels du Transport et de la logistique 

en Languedoc Roussillon), les indicateurs de performance, 

souvent appelés dans leur forme américanisée «KPI : Key 

Performance Indicators», sont des outils indispensables au 

pilotage d’une entreprise. Un indicateur est  une information ou 

un ensemble d’informations contribuant à l’appréciation d’une 

situation par le décideur. C’est aussi un outil d’aide à la 

décision. 

Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016 
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Tableau No.1 (c) : Revue de littérature sur la chronologie d’apparition par la considération des  
                               Associations scientifiques  d’envergure régionale et internationale 
                                
Date de 

création 

Associations 

scientifiques 

régionales ou 

internationales 

 

Objectifs 

 

Liens internet 

 

1926 

 

AFNOR :  

Association Française 

pour la Normalisation 

AFNOR est chargée d’une mission d’intérêt 

général pour organiser et participer à 

l’élaboration de normes françaises, 

européennes ou internationales. AFNOR 

anime le système français de normalisation 

avec les bureaux de normalisations 

sectoriels délégués dont elle coordonne les 

activités. 

 

www.afnor.org/ 

 

1972 

 

ASLOG : 

 Association Française 

pour la Logistique 

Apporter des visions prospectives, susciter 
des échanges multi métiers et 
multisectoriels, mesurer et évaluer la 
performance logistique, produire des études 
en partenariat avec le secteur académique et 
partager des bonnes pratiques. 
 

 
 
https://www.aslog.org/ 
 

 

2003 

 

BTA : 

 Bureau des 

Technologies 

d’Apprentissage 

 
Appuyer des projets-pilotes qui mettent en 
valeur des moyens innovateurs et durables, 
utiliser les technologies de réseau existantes 
en vue d’améliorer les compétences et les 
connaissances des Canadiens et des 
Canadiennes 
 

 
http://cursus.edu/article/8742/
bureau-des-technologies-
apprentissage-bta/ 

 

2005 

 

TRANSLOG Sud de 

France : Association 

des Professionnels du 

Transport et de la 

Logistique en 

Languedoc-Roussillon 

 
Accompagner le développement 
économique du secteur du transport par la 
mise en œuvre d’actions collectives 
opérationnelles et stratégiques. 
 

 

http://translog-lr.com/ 

Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016 
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 Deux faits saillants ne manqueront pas de frapper le lecteur qui examinera les Tableaux 

No.1 (a), No.1 (b) et No.1 (c) à propos desquels les remarques suivantes peuvent être formulées : 

 

1) Au premier Tableau No.1(a) on constate sans difficulté que la décennie des 2005 a été très 

féconde en matière de recherche-développement de terminologie. On est bien loin des 

imprécisions, des opinions relevant du bon sens et des balbutiements du vocabulaire utilisé 

par les premières organisations internationales qui ont vu le jour durant ce que les chercheurs 

ont pris l’habitude d’appeler «la décade perdue » pour marquer la période consécutive au 

premier choc pétrolier de 1973 à 1992. Tout s’est passé comme si la terminologie sur 

fonction logistique était entrée dans sa phase « d’explosion cambrienne ». 

 

2) Ce même Tableau montre que, depuis 2011 jusqu'à nos jours, l’irruption du numérique dans 

la gestion moderne des projets des entreprises et des organisations, sous la forme des e-. 

 

3) Finalement, grâce à l’effort de plusieurs associations scientifiques régionales et 

internationales du genre : AFNOR, ASLOG, TRANSLOG et BTA, on a assisté à la fixation 

de la terminologie liée au concept de performance logistique. Ce travail de stabilisation de 

terminologie installe définitivement les concepts définis dans le champ de la mathématique et 

les rend ainsi susceptibles d’approches quantitatives. 
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1.2   La notion des concepts liés à la chaîne de valeurs et aux flux logistiques 

 

Le rôle traditionnel de la logistique, c’est-à-dire sa fonction opérationnelle, passe d’une 

activité de soutien à celle de support stratégique au déploiement optimal de la chaîne de valeurs. 

C’est pourquoi, la stratégie logistique intégrée vise à : 

a) arrimer les problématiques opérationnelles des grands utilisateurs à une vision de 

développement unique. 

b) mettre en place d’une structure permettant de mesurer via un tableau de bord, l’efficacité de 

la chaîne opérationnelle. 

c) assurer le développement soutenu des infrastructures. 

d) influencer le pouvoir décisionnel afin de développer des politiques favorisant la fluidité de la 

circulation des matières. 

 

       Pour  BOVIN (2012), le succès d’une chaîne logistique intégrée réside dans la 

capacité de l’organisation à mettre en place un processus fluide qui :  

a) minimise les attentes lors des ruptures de charges, 

b) élimine les manipulations excessives,  

c) réduise le nombre des intervenants de la chaîne au minimum et,  

d) réduise les points de transit.  

                       

Pour sa part, TRANSLOG3 définit la chaîne des valeurs (en anglais : Supply Chain) 

comme étant une organisation destinée à livrer le produit attendu, au niveau de qualité attendu, 

au bon endroit, en temps et à l’heure, tout en respectant les exigences et/ou les engagements de 

services, et tout cela au moindre coût global. Cette organisation est faite en processus et en flux. 

Il existe trois catégories de flux considérés en logistique intégrée, à savoir : 

 les flux d’informations,                                 

 les flux physiques, 

 les flux financiers. 

                                                           
3
 Cette définition est tirée d’une étude réalisée par TRANSLOG sur « les indicateurs de performance dans les fonctions du 

Supply Chain Management » dans le cadre d’un contrat AGIR pour AGROALIMENTAIRE.  
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Bovin (2012), ibid. p. 9, distingue quatre fonctions principales de la logistique qui sont  

inter reliées aux trois catégories de flux logistiques citées ci-dessus que nous représentons au 

Tableau No.2 suivant :  

 

Tableau No.2 : Interrelations entre fonctions principales et  flux de la logistique  

 
Fonctions de la 

logistique 
 

 
Définitions des rôles 

 
 

 
Fonctions relatives aux 

Flux de la logistique 
intégrée 

 
 

Fonction primaire 
La logistique est responsable de l’articulation des 
flux physiques de matières, en corrélation avec la 
demande du client. 
 

 
Flux physiques 

 
Fonction secondaire 

 

On demande à la logistique d’effectuer cette 
tâche dans un souci de minimisation des coûts et 
de diminution des délais. 
 

 
Flux financiers 

 

 
 

Fonction tertiaire 
 

On demande à la logistique de fournir à tout 
moment de son exécution, des données  
quantitatives, grâce à l’information de la nouvelle 
technologie, qui permettent de qualifier les 
activités ultérieures et d’assurer une exécution 
parfaite. 
 

 
 

Flux informationnels 
 

 
 

Fonction quaternaire 
 

Assurer un rôle de vigie de l’environnement 
externe afin d’assurer une transition douce vers 
les changements influençant la coordination. 
 

 
 

Flux logistiques 
 

Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016 
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Chapitre 2 

 

 

Cadre méthodologique 

   

Avant de poursuivre par la définition de la méthodologie la plus appropriée au test de 

l’hypothèse de travail proposée à la section introduction, il n’est pas sans importance de revoir la 

littérature consacrée à l’approche qualitative appliquée à l’évaluation de performance des projets 

qui ont été exécutés par des organisations non-gouvernementales, mais qui sont financés dans le 

cadre de l’aide publique liée au développement international par le biais de la technique 

d’analyse par les flux physiques, informationnels et financiers généralement considérés en 

logistique intégrée.  

 

 

2.1   Approche méthodologique de l’étude 

 

Au plan méthodologique, l’objet conceptuel de notre travail de recherche a été abordé à 

partir d’un double point de vue social et qualitatif. Ce type d’approche a déjà fait l’objet 

d’amples considérations théoriques et pratiques parmi lesquelles  il faut citer celles de Aktouf 

(1987), Hamel (1987),  Reichardt et Cook (2000), et en particulier celle de Hlady Rispal (2002). 
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  Dans cette abondante littérature, celle qui nous intéresse particulièrement pour établir le 

cadre méthodologique de notre travail de mémoire est l’étude de Martine HLADY RISPAL4 

(2002). En effet, l’auteur y présente un système de principes qu’elle élève au rang de postulats, 

donc de principes pour guider des recherches de type social et théorique, à savoir: 

 

1) la recherche qualitative sera guidée par des considérations théoriques plus que déterminée 

par des considérations techniques, 

2)  elle sera concentrée sur l’analyse de phénomènes contextualisés,  

3) elle s’appuiera non sur des explications de faits, mais sur des explications de processus, 

4) l’observateur sera à la fois sujet et objet. Il interfère avec les phénomènes observés et devra 

tenir compte dans la production des informations et de la connaissance. 

 

Or, il n’est pas difficile de constater que le projet à l’étude, c’est-à-dire « Haiti 

Earthquake Response – Phase 2 », dont un résumé opérationnel de gestion5  est présenté au 

Tableau No.3 ci-après, répond bien aux postulats de HLADY RISPAL.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Madame Martine HLADY RISPAL (2002) a écrit un manuel sur le thème : La Méthode des cas. Application à la recherche en 
gestion. Elle est Maitre de conférences en sciences de gestion à l’Université Montesquieu Bordeaux IV. Elle s’est depuis 
longtemps penchée sur la méthode des cas considérée comme un instrument de recherche à part entière, qu’elle a mise avec 
succès au service de sa thèse sur les conditions de fonctionnement des accords de coopération entre PME européennes, soutenue 
à la fin de l’année 1993. Un de ses rapporteurs, de notoriété reconnue dans le Corps des sciences de gestion, n’avait-il pas été 
déjà frappé par la rigueur du chapitre méthodologique de la thèse, qu’il avait qualifié de « véritable manuel, qui servira à n’en 
pas douter de référence » ? 
 
L’ouvrage de Mme Hlady Rispal s’adresse la communauté des chercheurs en gestion (et de leurs directeurs de recherche), pour 
qui il ne sera plus possible désormais de considérer la méthode des cas comme une stratégie de recherche à adopter par défaut 
(parce que l’on n’est pas tenté par la démarche plus classique de modélisation empirico-déductive).   
Sources : Extrait tiré de la Préface rédigé par Bertrand SAPORTA, professeur de sciences de gestion à l’Université Montesquieu 
Bordeaux IV à partir de l’ouvrage : «La Méthode des cas. Application à la gestion » écrit par Martine HLADY RISPAL. 
 
5 Sources: MPCE/UCAONG (2011). Rapport du bilan des activités réalisées au cours de l’exercice fiscal 2010-2011. Le 
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) via l’Unité de Coordination des Activités des ONG 
(UCAONG) est le bureau qui s’occupe du contrôle des interventions des organisations non-gouvernementales en Haïti. A la fin 
de chaque exercice fiscal, les ONG élaborent un rapport de fin d’exercice en deux étapes. La première partie présente le bilan des 
activités réalisées au cours de l’exercice fiscal y compris le rapport financier. La deuxième partie présente le rapport de la 
programmation pour le prochain exercice.  
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Tableau No.3 : Résumé opérationnel de gestion du projet Haiti Earthquake Response – Phase 2  (HEAR II) 

 
Informations générales sur le projet 

Titre du projet Haiti Earthquake Response – Phase 2  (HEAR-II) 

 
Objectif général 

Fournir un abri transitoire sous forme de Shelter aux personnes migrées dans les 
camps où elles peuvent s’adapter et vivre adéquatement dans leur résidence 
personnelle. 

Maître d’œuvre  World Concern Haïti 
Maître d’ouvrage USAID / OFDA 

Durée / période 12 mois / du 05 Fév. 2011 au 31 Déc. 2011 

Extension 3 mois / du 1er Jan. 2012 au 31 Mars 2012 (NB : sans frais-extension) 

Coût de financement USD 4, 007,711.00    (dont $ 3, 746,524.00 par USAID/OFDA et $ 261,187.00 par 
World Concern International) 

Aire du projet Section communale Nazon, Commune de Delmas, Département de l’Ouest 

Nombre de bénéficiaires 14055 personnes, dont 2811 familles  

 
Critères de sélection des 
bénéficiaires 

1- Les femmes seules élevant leurs enfants, 
2- Les chômeurs ou les personnes ayant des revenus très faibles, 
3- Les personnes âgées, handicapées ou malades vivant sans support, 
4- Les personnes déplacées à cause de l’état actuel de leur maison, 
5- Les familles qui soignent des orphelins. 

 
Contribution des 
bénéficiaires 
 

1. Mise à la disposition du projet des espaces pour entrepôt de transit, 
2. Transport des matériaux sur le site de construction, 
3. Transport de l’eau sur les chantiers. 
4. Gestion de la sécurité du personnel sur les chantiers. 

 
 
 
Activités à réaliser 

1. Réparation des maisons,  
2. Construction des Shelters, 
3. Construction des latrines, WASH (assainissement des quartiers et installation 

d’un système d’eau potable à domicile). 
4. Community capacity building (formation des leaders organisationnels), 
5. WASH training organization, 
6. Outridwich (Petites activités spontanées pour apaiser les dérapages dans les 

quartiers / emplois temporaires) 
Résultats envisagés 1. 495 personnes sont embauchées, dont 12% de femmes 

2. Réparation de 1700 maisons 
3. Construction de 750 Shelters 
4. Construction de 483 latrines 
5. Organisation de  50 rencontres de leadership communautaire 
6. Organisation de 80 séances de formation des leaders communautaires 
7. Création de 320 emplois temporaires. 

 
 
Résultats atteints 

 
 

1. 495 personnes sont embauchées, dont 12% de femmes 
2. 2037  maisons réparées  
3. 774 Shelter construits  
4. 628 latrines construites  
5. 80 community capacity building  
6. 97 WASH training organization  
7. 400 outridwich / emplois temporaires créés  

Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016 
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2.2   Constats 

  

Trois caractéristiques sautent immédiatement aux yeux du chercheur : 

 

1) Il s’agit ici d’un projet qui a été conçu et élaboré comme une réponse contextuelle de World 

Concern (ce caractère est d’ailleurs clairement souligné par le titre), organisée dans le court 

terme d’une année, pour résoudre un problème social de survie de familles vivant dans la Section 

communale de Nazon, Commune de Delmas, Département de l’Ouest, qui venaient d’être 

frappées par le séisme du 12 janvier 2010.  

 

2) On a remarqué également que le résumé opérationnel de gestion du projet fait surtout état de 

certaines considérations qualitatives, qui ne peuvent, en tout état de cause, faire l’objet de 

mesures sous forme de séries dans le temps. C’est pourquoi, il nous paraît difficile de centrer 

notre analyse sur une approche quantitative, qui exige l’utilisation des outils statistiques 

conventionnels en termes de distribution de fréquences, de calcul de moyennes, d’écart type ou 

d’analyses de variance.   

 

3) Enfin, il faut noter que le projet de World Concern, de nature essentiellement qualitative, a 

démarré sans une ligne de base qui aurait pu être utilisée à des fins d’évaluations traditionnelles 

avant (ex-ante), pendant, et après (ex-post). 

 

 En conséquence de ces trois types de constats, nous avons jugé qu’il était plus indiqué 

d’adopter une méthodologie appropriée à l’analyse de performance logistique. Ainsi, les données 

empiriques utilisées dans notre approche qualitative ont été collectées selon la technique dite 

« Analyse par les flux logistiques » développée par Alain Bovin (2012). Voir Tableau No.2.  Elles 

ont été complétées, toutes les fois qu’il était absolument nécessaire de le faire, par des entretiens 

avec des personnes qui ont participé à l’exécution du projet ou bien qui en ont été les principaux 

bénéficiaires durant la période allant de juillet à décembre 2015. 
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 Finalement, trois institutions haïtiennes de formation universitaire, considérées comme 

les plus représentatives du système universitaire national, à savoir : UNDH, uniQ et INAGHEI 

ont été consultées dans le but d’avoir une idée de l’importance et de la place qu’elles accordent 

au développement de curricula en i) Gestion de projets avec application des logiciels adaptés à 

cette discipline ; ii) en Gestion logistique et logiciels adaptés, iii) à l’administration de contrats, 

iv) au droit des affaires et v) à la communication en milieu institutionnel. 

 

Les données empiriques collectées ont été organisées sous des formes appropriées 

(Tableaux, Figures, Graphes).  La technique de pointage a été utilisée pour la classification des 

données empiriques de nature qualitative. Ces nombres sous la forme de chiffres arabes nous ont 

permis d’élaborer un nouvel outil d’évaluation que nous baptisons sous le nom de : Matrice 

d’Évaluation de Performance de Logistique Intégrée, en abrégé ME-PLI.  Cet outil 

complémentaire sera développé en profondeur au niveau du chapitre 3 de la présente étude. Il 

faut noter que les valeurs nominales cardinales y compris les nombres à virgules insérées au 

niveau de la matrice ont été calculées sur la base des intervalles suivants : 

a) 0 – 1 : Très peu, c.-à-d. les valeurs sont comprises entre 0 et 1.99999 

b) 2 – 3 : Peu, c.-à-d. les valeurs sont comprises entre 2 et 3.99999 

c) 4 – 5 : Fort, c.-à-d. les valeurs sont comprises entre 4 et 5.99999 

d) 6 – 7 : Très fort c.-à-d. les valeurs sont comprises entre 6 et 7.99999 
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Chapitre 3 
 

 

Analyse et discussion des résultats obtenus 
 

 

Ce chapitre est consacré au traitement et à la synthèse des données empiriques recueillies, 

à l’analyse et à la discussion des résultats obtenus. L’évaluation de la performance du projet 

faisant l’objet de notre étude sera entreprise à la lumière des indicateurs de flux physiques, 

informationnels et financiers généralement considérés en logistique intégrée.  

 

 
3.1   Présentation et analyse des données  

 

a. Synthèse et analyse des données empiriques collectées sur le niveau d’intégration 

logistique à neuf (9) projets exécutés par World Concern Haïti au cours de l’année 

2010-2011 

 

 Le projet spécifique dont nous nous proposons d’analyser la performance fait partie d’un 

ensemble de neuf (9) projets exécutés par World Concern Haïti au cours de l’année 2010-20116. 

Afin de donner au lecteur une vue globale de la situation de performance de cette organisation 

non gouvernementale, nous pensons qu’il est nécessaire de commencer ce chapitre par le 

Tableau No.4 de la page suivante, destiné à renseigner sur le genre de résultats obtenus quand on 

fait l’effort d’approcher des projets de nature qualitative par le biais de l’analyse des flux 

logistiques (physiques, informationnels et financiers). 

 

                                                           
6 Les informations pertinentes relatives, d’une part, aux activités réalisées par l’organisation World Concern Haïti, et d’autre part, 
aux  neuf (9) projets que World Concern en Haïti a exécutés au cours de la période 2010-2011, sont synthétisées au Tableau de 
typologie des projets réalisés au cours de la période 2010-2011. Réf. : Annexe 1. 
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Tableau No.4 – Mesure du niveau d’intégration de la fonction logistique aux neuf projets exécutés Par World Concern 
Haïti au cours de la période 2010-2011 

                                                                    Liste des neuf Projets exécutés par World Concern au cours de la période 2010-2011 
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Gestion du transport 3 3 2 3 1 3 3 3 3 

Distribution 3 2 3 3 1 0 2 2 3 

Manutention 2 1 2 2 1 0 1 1 3 

Gestion de stock 2 3 1 3 1 0 2 3 3.5 

Parc de véhicules 3 2 2 3 1 3 3 2 3 

Approvisionnements 2 2 1 3 1 3 3 2 35 

Gestion des actifs fixes 0 0 0 3 0 4 2 2 3 

Moyenne (M1) = score / nombre 
de critères 

2.1 1.9 1.6 2.9 1.0 1.9 2.3 2.1 3.1 

F
lu

x
   

 
in

fo
rm

a
-

ti
on

n
el

s 

Communication 1 2 3 4 1 4 3 3 3.5 

Informatique 3 3 3 4 2 4 3 3 3 

Sécurité & Internet 3 2 2 3 1 4 4 4 3.2 

E-logistique 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 

Moyenne (M2) = score / nombre 
de critères 

1.8 1.8 2.0 2.8 1.0 3.0 2.5 2.5 2.8 

F
lu

x
 

fi
n

an
ci

er
s Gestion de contrat 1 2 2 4 2 4 3 3 4.1 

Gestion du budget 1 1 1 3 1 1 2 2 4.2 

Contrôle des coûts 2 2 2 4 2 3 2 2 4.2 

Moyenne (M3) = score / nombre 
de critères 

1.3 1.7 1.7 3.7 1.7 2.7 2.3 2.3 4.2 

Moy. Gle = (M1 + M2 + M3) / 3 1.7 1.8 1.8 2.5 1.2 2.5 2.4 2.3 3.4 

Score : 0-1 : Très faible ;     2-3 : Faible  ;    4-5 : Fort ;        6-7 : Très fort                     
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La vue générale de la situation de performance de World Concern est complétée par 

l’analyse de performance du projet spécifique HEAR II à l’étude. En ce qui concerne ce projet 

spécifique, l’approche d’analyse par les flux logistiques s’est révélée également adéquate à 

l’analyse de performance logistique même quand les aspects considérés n’étaient pas de même 

nature (Voir le Tableau No. 5 ci-dessous). Cette approche, grâce à la technique de pointage, nous a 

permis d’élaborer une matrice que nous appelons : Matrice d’évaluation de performance 

logistique intégrée, en abrégé ME-PLI. Cet outil d’évaluation complémentaire, conçu 

spécialement dans le cadre  de cette étude de cas, pour servir, d’une part, de référentiel à 

l’évaluation de performance du projet par la fonction logistique, et d’autres part, à l’analyse et la 

discussion des résultats de cette étude.  

 

La technique d’analyse par les flux logistiques consiste à découper la ME-PLI en trois (3) 

catégories de flux logistiques, à savoir : 

1e Flux physiques 

2e Flux informationnels 

3e Flux financiers 

 

Ces trois segments sont synthétisés aux trois (3) Tableaux d’analyse synthétique des flux 

logistiques (Tableau No.6, Tableau No.7 et Tableau No.8) suivants. Chacun de ces tableaux est 

illustré par les histogrammes de fréquence correspondants :  

1e Niveau d’intégration logistique, 

2e Niveau d’efficience, 

3e Niveau d’efficacité. 
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Tableau No.5 – Matrice d’Évaluation de Performance Logistique Intégrée (ME-PLI) dans la conduite du  
                           Projet Haiti Earthquake Response – Phase 2, en abrégé HEAR II  

 
 
 

Flux 
logistiques 

 
 

Aspects  
Considérés 

 
Degré 
d’inté-
gration 

logistique 

Efficience => 
Résultats de production 

Efficacité => 
Degré de satisfaction des besoins 

Bonne 
qualité 

Bon 
moment 

Bon 
endroit 

Meilleur 
coût 

Niveau 
d’efficience 

Degré de 
réalisation 

des objectifs 
visés 

Niveau de 
satisfaction 

des 
bénéficiaires 

Niveau 
d’effica-
cité 

F
lu

x
 

 P
h

ys
iq

u
es

 

Gestion du transport 3 4 5 4.5 1.5 3.8 
 

4.5 3.5 3.9 

Distribution 3 4 5 4.5 1.5 3.8 
 

4.5 3.5 3.9 

Manutention 3 2.5 4.5 4 3 3.5 
 

4.6 5 4.4 

Gestion de stock 3.5 3 5 4 1.5 3.4 
 

4.5 4.5 4.1 

Parc de véhicules 3 3 5 4.5 1 3.4 
 

5 5 4.5 

Approvisionnements 3.5 3 5 3 3 3.5 
 

4.5 3.6 3.9 

Gest. des actifs fixes 3 3 5 3.5 2.5 3.5 4.5 3.5 3.8 

M1 = score / nombre de critères 3.1 3.2 4.9 4.0 2.0 3.5 4.6 4.1 4.1 
 

F
lu

x
   

 
in

fo
rm

at
io

n
n

el
s Communication 3.5 3 4.5 4.5 3 3.8 

 
4.8 NA 4.3 

Informatique 3 3 4 3.5 3.5 3.5 
 

4 NA 3.8 

Sécurité & Internet 3.2 2.5 3.5 3.5 3.5 3.3 
 

3.7 NA 3.5 

E-logistique 1.5 1.5 2.5 2.5 2 2.3 
 

1.8 NA 2.1 

M2 = score / nombre de critères 2.8 2.5 3.5 3.0 2.5 3.1 
 

3.6 NA 3.3 

F
lu

x
 

fi
n

an
ci

er
s 

Gestion de contrat 4.1 3.5 4.5 5 4 4.3 
 

5 NA 4.6 

Gestion du budget 4.2 3.5 4.7 5 4.5 4.4 
 

5 NA 4.7 

Contrôle des coûts 4.2 4 4.5 4.8 4.7 4.5 
 

4.8 NA 4.7 

M3 = score / nombre de critères 4.2 3.7 4.6 4.9 4.4 4.4 
 

4.9 NA 4.7 

Moy. Gle = (M1 + M2 + M3) / 3 3.4 3.1 4.3 4.1 3.1 3.7 
 

4.4 4.1 4.0 

Score     :  0-1 : Très peu  ;                   2-3 : Peu  ;                4-5 : Fort ;                   6-7 : Très fort                 
Sources : organisation personnelle de l’auteur, juin 2016 

 
 

Formules de base utilisées pour les calculs des moyennes au tableau ci-dessus 
 

 
Efficience  =  Intégration logistique + (bonne qualité + bon moment + bon endroit + meilleur coût) 
                                                                                5 
 
Efficacité = Efficience + degré de réalisation des objectifs + niveau de satisfaction des bénéficiaires  
                                                                                3 
 
Intégration logistique = Moyenne flux physiques + moyenne flux informationnels + moyenne flux financiers  
                                                                                3 
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A. Flux physiques 
 
                          Tableau No.6 : Flux physiques considérés dans la logistique intégrée                                      
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Graphique No.1 – Représentation des flux physiques considérés dans la logistique intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux 
logistiques 

Aspects 
Considérés 

Degré d’intégra-
tion logistique 

Niveau 

d’efficience 

Niveau 

d’efficacité 

F
lu

x
 

 P
h

ys
iq

u
es

 
Gestion du transport 3.0 3.8 

 
3.9 

Distribution 3.0 3.8 
 

3.9 

Manutention 3.0 3.5 
 

4.4 

Gestion de stock 3.4 3.5 
 

4.1 

Parc de véhicules 3.0 3.4 
 

4.5 

Approvisionnements 3.5 3.5 
 

3.9 

Gestion des actifs fixes 3.0 3.5 
 

3.8 

M1 = score / nombre de critères 3.1 3.5 4.1 
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B. Flux informationnels 

 

                       Tableau No.7 – Flux informationnels considérés dans la logistique intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique No.2 – Représentation des flux informationnels considérés dans  la logistique intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux 
logistiques 

Aspects  
Considérés 

Degré 
d’intégration 

logistique 

Niveau 

d’efficience 

Niveau 

d’efficacité 
F

lu
x 

  
 

in
fo

rm
at

io
nn

el
s 

Communication 3.5 3.8 
 

4.3 

Informatique 3.0 3.5 
 

3.8 

Sécurité & Internet 3.2 3.3 
 

3.5 

E-logistique 1.5 2.0 
 

2.1 

M2 = score / nombre de critères 2.8 3.1 3.3 
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C. Flux financiers 
 
 
                            Tableau No.8 – Flux financiers considérés dans la logistique intégrée                                              

 

 

              Graphique No.3 – Représentation des flux financiers considérés dans la logistique intégrée                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’analyse des données synthétisées aux tableaux No.6, No.7 et No.8 ci-dessus, 

respectivement, des flux physiques, informationnels et financiers considérés dans la logistique 

intégrée et représentées dans les graphiques correspondants No.1, No.2 et No.3  montre qu’il 

existe une relation d’interdépendance entre le degré d’intégration de la fonction logistique dans 

la conduite du projet et le niveau d’efficience et le niveau d’efficacité du projet lui-même. En 

d’autres termes, il a été constaté que : « toute variation marginale du degré d’intégration de la 

fonction logistique dans la conduite du projet a des incidences positives ou négatives, selon le 

sens de la variation, sur  le niveau d’efficience et le niveau d’efficacité du projet pour n’importe 

quel aspect logistique choisi au niveau de la matrice d’évaluation de performance logistique ».  

Flux 
logistiques 

Aspects  
Considérés 

Degré 
d’intégration 

logistique 

Niveau 

d’efficience 

Niveau 

d’efficacité 
F

lu
x

 
fi

na
nc

ie
rs

 Gestion de contrat 4.1 4.3 
 

4.6 

Gestion du budget 4.2 4.4 
 

4.7 

Contrôle des coûts 4.2 4.5 
 

4.7 

M3 = score / nombre de critères 4.2 4.4 4.7 
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Ainsi, les données de ces trois catégories de flux considérés dans la logistique intégrée 

ont été synthétisées au Tableau No.9 ci-dessous et représentées dans le graphique No.4 

correspondant. Cette synthèse confirme l’hypothèse de départ, à savoir: «L’efficience et 

l’efficacité des projets sont dans une large mesure dépendantes des degrés d’intégration de la 

fonction logistique dans leur conduite». 

 

                             Tableau No.9 – Flux logistiques synthétiques considérés dans la logistique intégrée      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique No.4 – Représentation des flux logistiques synthétiques considérés dans la logistique intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux 
Logistiques 

Degré 
d’intégration 

logistique 

Niveau 

d’efficience 

Niveau 

d’efficacité 

 
Flux physiques 

 
3.1 

 

 
3.5 

 
4.1 

 
Flux Informationnels 

 
2.8 

 
3.1 

 
3.3 

 
Flux financiers 

 
4.2 

 
4.4 

 
4.7 

 
Logistique Intégrée 

 
3.4 

 

 
3.7 

 
4.0 
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b. Synthèse et analyse des données primaires collectées et évaluation des effets du projet 

HEAR II sur ses principaux bénéficiaires directs 

 

Le potentiel de la méthode d’approche et d’évaluation de la performance des projets de 

type qualitatif par la technique d’analyse par les flux logistiques étant constaté, nous avons 

ensuite procédé à l’évaluation des effets du projet HEAR II sur ses principaux bénéficiaires 

directs par la technique des focus groups (Voir le Tableau No. 10 ci-dessous). 

 

L’analyse dynamique du projet, en termes de Avant, Pendant et Après le projet, faite au 

Tableau No.10 ci-dessus montre que les effets des actions du projet HEAR II sur les conditions 

de vie des bénéficiaires ont été globalement positifs, comme les visites de terrain, les entretiens 

et les différentes rencontres de focus group dans les différents quartiers où diverses activités du 

projet s’étaient réalisées nous ont permis de le constater.  

 

    Tableau No.10  Evaluation des effets du projet HEAR II sur ses principaux bénéficiaires directs. 
 

Groupes de 
bénéficiaires cibles  

Avant le projet Pendant le projet Après le projet Moyens de 
vérification 

 
Niveau de revenu : 
Maçons, charpentes, 

menuisiers et ouvriers 

Revenu très faible.   
Sources : Activités 

économiques 
précaires 

Légère amélioration 
grâce à des emplois 
temporaires  sous forme 
de « Cash for work » 

Revenu augmenté 
avec perspectives de 
durabilité (sortir de la 
précarité). 

 
Entretiens 

dirigés 

 
 

Logement  
 

 
Personnes 
sinistrées qui 
vivaient dans des 
camps 

d’hébergement 

Construction abris 
provisoires en 
remplacement des 
maisons effondrées  

Amélioration sensible 
des conditions 
d’hébergement 

Registre des 
bénéficiaires et 

Entretiens 
dirigés 

Réparation des maisons 
fissurées  

Amélioration sensible 
des conditions 
d’hébergement 

Registre des 
bénéficiaires et 

Entretiens 
dirigés 

 
 

État sanitaire : 
Absence du système 

d’approvisionnent en eau 
potable, absence du 

système d’évacuation 
des eaux usées et 

manque de latrines 
 

Défection sur le sol 
et dans les canaux 

Construction des 
latrines 

- Environnement 
amélioré,  
- déchets humains 
contrôlés  

Registre des 
bénéficiaires 

 

Environnement 
pollué, 

rigoles bouchées 

Formation des leaders 
des quartiers  
Assainissement des 
quartiers 

- Environnement 
amélioré,  
- rigoles curées 
 

Registre des 
bénéficiaires 

Rareté en eau 
potable 

Captage & traitement 
de l’eau de pluie 

Meilleure distribution 
d’eau aux familles  

Registre des 
bénéficiaires 

Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016 
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c. Synthèse et analyse des données primaires collectées en rapport avec les 

cheminements-types de trois établissements universitaires UNDH, uniQ et INAGHEI 

 

Comme indiqué au Chapitre 2 consacré à la méthodologie de l’étude, trois (3) 

établissements universitaires, généralement considérés comme les plus représentatifs du système 

universitaire haïtien, à savoir : UNDH, uniQ et INAGHEI, ont été choisis comme sources 

d’informations. Les entretiens avec les responsables de ces institutions avaient pour but de 

recueillir des données qui nous ont permis de comparer leurs cheminements-types pour les 

différents cours et programmes ayant rapport avec la gestion de projet et la logistique de projet.  

Les informations les plus importantes recueillies lors des entretiens sont synthétisées au Tableau 

No.11 de la page suivante. 

 

Comme le montre le Tableau No.11, l’UNDH offre aux jeunes universitaires plus de 

possibilités de formation en matière de gestion de projet que les deux autres. Elle est suivie 

respectivement par l’INAGHEI, puis par l’uniQ. Cependant, cette dernière (uniQ) a l’avantage 

de développer un programme de maîtrise en gestion de projet en deux ans destiné aux étudiants 

ayant déjà obtenu une licence et aux professionnels qui évoluent dans l’environnement de projet 

pour leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans le domaine. De plus, seule 

l’Université Quisqueya offre un cours de Logistique de Projet, malheureusement  seulement dans 

le programme de maîtrise en gestion de projet.   

 

Bien que les cours de gestion de projet offerts par les universités choisies dans le cadre de 

cette étude soient comparables, seule l’uniQ enseigne les logiciels spécialisés : «Ms Project  et  

SPSS.Statistics.vI9 ». Finalement, aucun établissement universitaire n’enseigne les principaux 

logiciels spécialisés en gestion logistique, tels que HOSPITALOG, KLASSDOC,  Supply Chain 

Planning (SCP), Supply Chain Execution (SCE), Advanced Planning Scheduled (APS), Network 

Requirement Planning (NRP) et certains logiciels comme Gildas WCS spécialisés dans le 

pilotage d’équipements automatisés multimarques. 
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Tableau No.11 – Matrice de comparaison des cheminements types des trois universités: uniQ – UNDH – INAGHEI  
 

                                      Université 
 
 

Informations 

Université Quisqueya 
(uniQ) 

Université Notre Dame d’Haïti 
(UNDH) 

Institution National de 
l’Administration, de Gestion et de 

Hautes Etudes Internationales 
(INAGHEI) 

 
Année de création 

 
1990 

 
1995 

 
1979 

Programme de formation en 
gestion de projet 

Maîtrise en gestion de projet  
               (en 2 ans) 

 
Aucun 

 
Aucun 

 
Cours de gestion de Projet                     
(Programme de Licence) 

Option : Sc. Admin. (3 crédits) 
Option : Sc. Econo.  (0 crédit) 
Option : Sc. Compt. (0 crédit)  

Option : Sc. Admin.  (3 crédits) 
Option : Sc. Econo.   (3 crédits) 
Option : Sc. Compt.  (3 crédits) 

Option : Adm. Publique           (2 crédits) 
Option : Gestion des affaires   (2 crédits) 
Option : Sc. Comptables          (0 crédit) 
 

Cours de communication en milieu 
institutionnel                                   
(Programme de Licence) 

Option : Sc. Admin. (3 crédits) 
Option : Sc. Econo.  (3 crédits) 
Option : Sc. Compt. (3 crédits)  

Option : Sc. Admin.  (3 crédits) 
Option : Sc. Econo.   (3 crédits) 
Option : Sc. Compt.  (3 crédits) 

Option : Adm. Publique           (0 crédit) 
Option : Gestion des affaires   (0 crédit) 
Option : Sc. Comptables          (0 crédit) 
 

 
Cours de droit des affaires            
(Programme de Licence) 

Option : Sc. Admin. (3 crédits) 
Option : Sc. Econo.  (0 crédit) 
Option : Sc. Compt. (0 crédit) 

Option : Sc. Admin.  (3 crédits) 
Option : Sc. Econo.   (3 crédits) 
Option : Sc. Compt.  (3 crédits) 

Option : Adm. publique           (2 crédits) 
Option : Gestion des affaires   (2 crédits) 
Option : Sc. Comptables          (2 crédits) 
 

Cours d’administration des 
contrats (Programme de Licence)                                     

 
Maîtrise en gestion de projet) 

 
Aucun 

 
Aucun 

 
 
Cours d’informatique : logiciels     
(Programme de Licence) 

Microsoft Word, Excel, Internet, 
PowerPoint, Publisher, Quicbook 

Microsoft Word, Excel, Internet, 
PowerPoint, Publisher, Quicbook 

Microsoft Word, Excel, Internet, 
PowerPoint, Publisher, Quicbook ,  
 

 
Cours de gestion logistique 

Maîtrise en gestion de projet : 
Logistique de projet  3 crédits 

 
Aucun 

 
Aucun 

 
Ms Project Maîtrise en gestion de projet Aucun Aucun 

 
SPSS.Statistics.v19 Maîtrise en gestion de projet Aucun Aucun 

 
HOSPITALOG Aucun Aucun Aucun 

 
KLASSDOC Aucun Aucun Aucun 

 
Supply Chain Planning, SCP Aucun Aucun Aucun 

 
Supply Chain Execution , SCE Aucun Aucun Aucun 

 
Advanced Planning Scheduled ,  APS Aucun Aucun Aucun 

 
Network Requirement Planning,NRP Aucun Aucun Aucun 

 
Gildas WCS : pilotage d’équipements 
automatisés multimarques 

Aucun Aucun Aucun 

Sources : organisation personnelle de l’auteur, mai 2016 
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3.2    Discussion des résultats   

 

A.  Les aspects de la discussion des résultats obtenus 

 

La discussion qui va suivre repose sur la matrice d’évaluation de performance logistique 

intégrée du projet HEAR II présentée à la page 19.  En vue de conserver  la cohérence nécessaire 

à la compréhension de cette section, les critères retenus pour la sélection du projet  sont à 

nouveau considérés. Cette précaution méthodologique a permis de construire un deuxième outil 

complémentaire d’évaluation de projet que nous avons baptisé sous le nom de : Modèle 

Synthétique de Performance Logistique Intégrée, en abrégé : MS-PLI.  

Cf.: Voir à la page suivante la représentation graphique du MS-PLI. 

   

Les trois aspects faisant l’objet de cette discussion sont le niveau d’intégration logistique, 

le niveau d’efficience,  et enfin le niveau d’efficacité. 

 En ce qui concerne le niveau d’intégration logistique, il ne semble pas, selon les résultats 

obtenus, que les gestionnaires du projet se soient préoccupés d’intégrer cet aspect dès la 

phase de planification du projet. En effet, ce n’est qu’au cours de l’exécution du projet qu’un 

effort a été fait pour intégrer certains aspects de la fonction logistique comme cela peut être 

observé au Tableau No.5 à la page 19. 

 

 Quant au niveau d’efficience, les paramètres, tels que : gestion de qualité, contrôle des coûts, 

distribution et surtout gestion de délais ne semblent pas avoir été suffisamment maîtrisés, ce 

qui explique la faiblesse des scores obtenus pour cet aspect. Ibid., p. 19 

 

 Par contre, avec un score de 4.0 sur 7, le niveau d’efficacité du projet est globalement 

acceptable. Car, en plus du niveau d’intégration de la fonction logistique et du niveau 

d’efficience du projet, les deux autres critères, à savoir : le degré de réalisation des objectifs 

de départ du projet et le niveau de satisfaction des bénéficiaires pour lesquels le projet ont 

été conçus, ont été également utilisés pour mesurer le niveau d’efficacité du projet  Ibidem., p.19 
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B. Représentation graphique du Modèle Synthétique de Performance Logistique 

Intégrée (MS-PLI) 

 

Le modèle synthétique de performance logistique intégrée (MS-PLI)  sert 

d’interdépendance entre le niveau d’intégration logistique, le niveau d’efficience et le niveau 

d’efficacité du projet. Le MS-PLI, tel qu’il a été élaboré et représenté ci-dessus, suggère que : 

 

 Premièrement, plus le degré d’intégration logistique dans la conduite du projet est élevé, 

plus le niveau d’efficience du projet est aussi élevé.  

 Deuxièmement, un projet pourrait être efficient sans pour autant être efficace et vice-versa. 

 Troisièmement, il existe une interdépendance étroite entre le degré d’intégration logistique, 

le degré d’efficience et le degré d’efficacité du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : organisation personnelle de l’auteur, juillet 2016 
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C. Limites et perspectives de la recherche 
 

 

La réalisation de notre étude s’est heurtée à plusieurs types de limitations, dont les 

principaux sont liés à :i) la nouveauté du sujet dans le système des laboratoires de recherche de 

l’Université Quisqueya, ii) le manque de ressources documentaires, au niveau des bibliothèques 

de référence, de listes de matières ou d’auteurs, consacrées à la question logistique intégrée aux 

projets exécutés en Haïti, iii) le temps relativement très court alloué à la préparation du mémoire, 

influence  négativement sur le niveau d’exhaustivité de la recherche. 

 

En dépit toutefois de ces limitations somme toute habituelles en matière de travaux de fin 

d’études, l’étude a montré qu’un vaste champ de recherche est ouvert  pour s’engager dans la 

voie d’une théorisation sur la fonction logistique. Notre mémoire représente donc un premier pas 

dans cette voie qu’il est recommandé de poursuivre, non seulement pour compléter certains 

aspects non considérés au départ dans notre parcours méthodologique, mais qui se sont révélés 

en chemin importants sur l’évaluation de la performance du projet par le biais de la logistique 

intégrée; ou bien pour apporter plus de précisions sur la question de la mesure du niveau 

d’efficience et du niveau d’efficacité du projet en utilisant le modèle du Carré de Quadruple 

Contrainte Logistique Intégrée (CQ-CLI). Toutefois, en vue de pérenniser la recherche à 

l’Université Quisqueya sur la fonction logistique, nous pensons qu’il faudrait élargir le champ 

thématique du Centre de Recherche en Gestion et en Économie du Développement 

(CREGED)7 de la Faculté des Sciences Économiques et Administratives de l’UniQ par 

l’intégration d’un axe sur la logistique intégrée. 

 

                                                           
7 Le CREGED est, à date, l'unique laboratoire de recherche rattaché à la Faculté des Sciences Economiques et Administratives 

(FSEA) de l’Université Quisqueya (uniQ). Il est membre de l’Ecole Doctorale « Société et Environnement » (EDSE) de l’uniQ. 
 
Sa création, en mars 2001, résultait de l’adaptation de l’ancien « Groupe de Recherche en Économie du Développement 
(GREDE) ». Pendant sa première décennie (2001-2011), les activités du CREGED portaient sur deux axes de recherche : 
économie du développement; management. Durant cette période, les activités organisées par le Centre comprenaient 
l’organisation de conférences internationales, l’organisation de séminaires internes, l’organisation de séminaires ouverts au 
public, la publication des cahiers du CREGED, l’implémentation de projets de recherche. 
 
Depuis mars 2011, le CREGED a adopté un plan d’action quadriennal (2011-2015) fondé sur sa thématique centrale, à savoir les 
stratégies de croissance et de développement économique, et structuré ses activités autour de trois axes : 

 Entrepreneuriat et innovation ; 

 Croissance et développement ; 

 Monnaie et finance. 



Page | XXXV  

Conclusions et recommandations 

 
 La discussion des résultats dans notre travail original de recherche confirme l’hypothèse 

que l’utilisation efficiente des outils de la fonction logistique, est capable d’améliorer la 

performance des projets toutes les fois que ceux-ci sont appliqués à toutes les phases de leur 

cycle de vie : planification, exécution, contrôle et évaluation. Dans le cas  du projet « Haiti 

Earthquake Response – Phase 2 », que nous avons abordé comme une étude de cas d’essence 

sociale et qualitative, l’évaluation de sa performance, malgré le manque de données empiriques 

de nature quantitative, a pu être menée à bien grâce à l’utilisation de la technique des flux 

logistiques. En outre, le choix de cette technique a eu l’effet inattendu de faire émerger deux 

nouveaux outils de performance qui n’avaient pas encore été rapportés auparavant dans la 

littérature, à savoir d’une part un nouveau type d’outil que nous avons baptisé « Matrice 

d’Évaluation de Performance Logistique Intégrée, en abrégé ME-PLI, et d’autre part un 

deuxième type d’outil baptisé « Modèle Synthétique de  Performance Logistique Intégrée, en 

abrégé MS-PLI ». 

 

Sur la base de l’émergence de deux nouveaux outils de performance susmentionnés au 

paragraphe précédent, nous avons formulé des recommandations à trois catégories d’institutions 

suivantes :  

 Aux organisations non gouvernementales,  

 Aux universités, et  

 Aux agences de la communauté internationale de coopération financière. 

 

 Organisations non gouvernementales 

 Il est recommandé aux Organisations non gouvernementales, spécialement à celles  qui 

sont bien connues en Haïti, comme World Concern, d’intensifier leurs efforts en vue d’intégrer, 

dès le départ, la fonction logistique à toutes les phases du cycle des projets qu’elles exécutent. 

Les avantages de l’intégration précoce des outils de la fonction logistique sont évidents :  

 

 un meilleur éclairage des processus de prise de décision au niveau des membres de  l’équipe 

managériale du projet ; 
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 une amélioration de la gestion interne au niveau des différentes entités administratives dans 

le projet ; 

 un accroissement du degré de cohérence au plan décisionnel ; 

 une réduction sensible des niveaux de risque dûe le plus souvent au manque de prévision et 

d’anticipation des activités ; 

 une construction possible de la ligne de base pour les évaluations ex ante, pendant 

l’exécution du projet et ex post avec comme conséquences la maîtrise continue de 

l’efficience, de l’efficacité et de la rentabilité interne des projets. 

 

 Système des Universités haïtiennes 

        Il est recommandé aux Universités haïtiennes, et à l‘Université Quisqueya en particulier : 

 d’élever le cours de gestion de projet de trois (3) crédits au niveau d’un véritable programme 

de licence en gestion de projet ; 

 de concevoir et d’offrir des formations au niveau de licence en gestion logistique ; 

 développer des programmes de maîtrise en logistique, suivant le modèle qui est mis en place 

par l’Université d’Auvergne (UDA)8 en France en mettant l’emphase sur l’adéquation des 

formations aux emplois ; 

 de développer des programmes de formation professionnelle continue en logistique intégrée ; 

 d’organiser des séminaires et autres évènements académiques en rapport à la logistique.  

 

 Aux agences de coopération financière 

Nous recommandons aux agences de coopération financière, et, d’une manière particulière, à 

l’USAID: 

 d’aider financièrement les universités à monter en partenariat les différents programmes 

énumérés ci-dessus ; 

                                                           
8 Le programme de maîtrise en logistique avec les deux options : parcours en ingénierie logistique et parcours en management 

logistique  a été développé en France par l’Université d’Auvergne (UDA). Les deux parcours sont centrés sur des problématiques 
liées à la gestion des flux dans un souci d'optimisation globale des processus industriels. Les deux parcours répondent aux 
besoins des entreprises de mettre en interface les systèmes d'information, les compétences d'organisation et les stratégies de 
toutes les entreprises d'une chaîne logistique dédiée à la production de biens ou de services. Il s'agit de former des cadres ayant la 
compétence de coordonner les opérations relatives à l'approvisionnement, la production et la distribution des composants et 
produits finis à travers la chaîne logistique, dans le respect des contraintes financières, l'objectif étant de satisfaire le client et 
d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.  
Voir le lien suivant : http://ent.u-clermont1.fr/sof/plaquettes/2012/Master_Logistique_(SALON-16058).pdf  
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 de financer l’élaboration d’un véritable manuel pour évaluer la performance des projets avec 

la composante de logistique intégrée,  à l’instar de celui élaboré par Martine HLADY 

RISPAL portant sur la méthode des cas, appliqué à la recherche en gestion; 

 Mettre en place des programmes de coopération avec les universités de manière à financer la 

participation d’étudiants haïtiens  à ces différents programmes. 
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Annexe 1 

 

Présentation de World Concern Haïti 

 

World Concern Haïti (WCH) est une organisation non gouvernementale chrétienne. Elle 

opère en Haïti depuis 1988. Sa vision est  la suivante : « Un monde physiquement et 

spirituellement transformé par l’amour de Dieu ». La mission de WCH est de transformer la vie 

des populations pauvres et marginalisées par la gestion des catastrophes et le développement 

communautaire durable. Ses actions centrées autour du Christ se matérialisent par le souci du 

professionnalisme, de l’intégrité et  l’esprit de servir autrui. 

 

World Concern fut établie en Haïti avec l’assistance de World Concern International, un 

organisme américain de développement dont le siège est à Seattle, Washington aux Etats-Unis 

d’Amérique. Elle travaille de manière autonome comme une agence intermédiaire qui canalise 

l’assistance externe vers les groupes ruraux et urbains, les plus défavorisés. L’approche 

privilégiée et le partenariat avec les autorités et les organisations locales qui entreprennent des 

activités de développement avec des réseaux de groupes communautaires. Aujourd’hui, elle 

intervient au niveau de la moitié des départements du pays dont l’Ouest, le Sud, le Sud-est, le 

Nord et le Nord-ouest.  

 

La problématique du sous-développement est adressée dans le but d’améliorer la situation 

socio-économique des groupes les plus vulnérables touchés dans ses aires d’intervention. Les 

cinq (5) principaux domaines d’intervention sont :  

1) le développement communautaire et les moyens de subsistance,   

2) le développement économique, 

3) la gestion de risques et de désastres, 

4) l’éducation, et 

5) la santé communautaire. 

 L’axe développement communautaire et moyens de subsistance: production animale et 

végétale, renforcement de capacité organisationnelle de base, logement,  éducation et 

formation, Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) ;  
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 Le développement économique: micro finance, prêts individuels et prêts à des groupes 

solidaires, Service de développement  de micro entreprise, service de d’association, crédit 

agricole ; 

 

 La gestion de risques et de désastres: prévention et réduction de risques de désastres, 

réponse aux désastres, Personnes se trouvant dans des camps de refugiés, activités 

psychosociales, Réhabilitation d’abris et d’infrastructures de toutes sortes ; 

 

  L’éducation: soutien scolaire, sanitaire et psychosocial,  prévention de trafic, d’abus et 

réhabilitation ; 

 

 La santé communautaire fait: prévention de malaria et de HIV/AIDS, déparasitage et 

vitamines, soins aux personnes handicapées, soins materno-infantiles, sensibilisation et 

soins palliatifs, fournitures médicales, etc. 
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No.A – Typologie des projets exécutés par World Concern en Haïti au cours des années 2010 et 2011 
 

 
Projet 

Bailleurs de fonds 
(Pays) 

Domaine 
d’intervention 

Aires du projet Durée du 
projet 

(#mois) 

But du projet Nombre de 
bénéficiaires 

Montant en 
USD 

Support aux enfants 
affectés par le séisme du 12 
Janvier 2010 

Läkarmissionen 
(Suède) 

Education Nord-Ouest : P-de-Px 
Bassin-Bleu, La Tortue, 
Chansolme, St-Louis du 
Nord et Anse-à-Foleur 

 
12 

Réparation des écoles 
endommagées et support aux 
enfants affectés par le séisme 

769 enfants,      250 
parents,         97 écoles et       
140 enseignants 

 
340,000.00 

Mobilisation 
institutionnelle et 
communautaire pour lutter 
contre l’épidémie du 
choléra 

Tearfund UK      
(Angleterre) 

 

Santé 
communautaire 

Nord-Ouest : P-de-Px, 
Chansolme, Bassin-
Bleu et La Tortue) 
 Sud-Est : Jacmel, 
Grand-Gosier, Bainet et 
Cotes-de-Fer) 

 
3 
 

Freiner la course de 
propagation du choléra au 
Nord-Ouest et au Sud-Est et de 
limiter les cas de décès et 
d’infection 

268 agents bénévoles 
formés, 81033 bénéfi-
ciaires  dont 45308 (N-
O) et 35725 (S-E)   , 266 
écoles et églises  

 
108,500.00 

Cholera prevention project 
in Haiti 

USAID / OFDA 
(Etats-Unis 
d’Amérique) 

Santé 
communautaire 

Ouest : Port-au-Prince 
et Centre-ville, Delmas, 
Carrefour, Cité-Soleil, 
Pétion-Ville et Croix-
des-Bouquets 

 
5 

Prévenir le Vibrio Cholerae et 
le décès dans les communautés 
ciblées 

1105 agents bénévoles 
formés, 115715 
personnes          193 
écoles et     470 églises 

 
568,000.00 

Community health and 
AIDS mitigation project 
(CHAMP) 

FHI360 et USAID 
(Etats-Unis 
d’Amérique) 

Santé 
communautaire 

Ouest : Petit-Goâve, 
Carrefour, Port-au-
Prince, Delmas, Pétion-
ville 

 
12 

Implantation d’activités de 
soins et de supports 
communautaires intégrés aux 
personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) et aux familles 
vulnérables. 

10646 bénéficiaires 
directs dont      6146 
OEV et   4500 PVVIH – 
formation de 45289 
personnes dans les camps 

 
2, 045,000.00 

Food Security & Hope to 
Kids 
 
 

World Concern (Haïti 
– USA) 

Agriculture Sud : Cayes, Cavaillon,  
Port-Salut, Torbeck 

 
12 

Programme rural intégré : 
Réduction de l’insécurité 
alimentaire par l’apport d’un appui 
significatif à la production vivrière, 
la relance du cheptel des éleveurs et 
la scolarisation des enfants 
vulnérables  

800 familles rurales, 150 
élèves, 13 écoles, 125 
fermiers, 15 associations 
dont     (406 membres) 

 
70,000.00 
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No.A – Typologie des projets exécutés par World Concern en Haïti au cours des années 2010 et 2011 (suite ….)  
 

 
Projet 

Bailleurs de fonds 
(Pays) 

Domaine 
d’intervention 

Aires du projet Durée du 
projet 

(#mois) 

But du projet Nombre de bénéficiaires Montant  
en USD 

Programme d’appui et de 
développement aux Petites 
et Moyennes Entreprises 
(PME) 

WCH-ACLAM Micro-finance Nord     ,   Nord-Ouest,     
Sud       ,   Sud-Est,    
Ouest 

 
12 

Encadrer les ménages à 
faibles revenus dans les 
milieux ruraux et urbains à 
travers des produits 
financiers et non financiers 

5157 micro-entrepreneurs  
1, 270,700.00 

Action communautaire pour 
la gestion des risques et des 
désastres (GRD / N-O) 

Tearfund UK      
(Angleterre) 
 

Gestion des 
risques et 
désastres 
(GRD) 

Nord-Ouest : Môle-
Saint-Nicolas, 
Bombardopolis et Baie-
de-Henne 

 
12 

 

Réduire les risques de 
vulnérabilité   de la 
population et contribuer 
dans la réduction de 
l’extrême pauvreté  par la 
mise en place de structures 
permanentes  et viables de 
gestion de risques et de 
désastres. 

234 membres de comités 
formés sur la mise en 
place de plan de 
contingence,    28853 
personnes formées et 
sensibilisées. 

 
87,200.00 

Appui à des actions 
communautaires intégrées 
pour la gestion des risques 
et des désastres (GRD/ S-E) 

Tearfund UK      
(Angleterre) 
 

Gestion des 
risques et 
désastres 
(GRD) 

Sud-Est : Jacmel, Belle-
Anse Bainet, Cotes-de-
Fer,  Cayes-Jacmel, 
Marigot, Grand-Gosier,                    
Lavallée-de-Jacmel, 
Thiotte et Anse-à-Pitre 

 
12 

 

Réduction de l’impact des 
catastrophes naturelles et 
l’extrême vulnérabilité de 
la population 
 

62490 personnes formées 
et sensibilisées. 

 
604,700.00 

Haiti earthquake response – 
phase 2 (HEAR II) 

 USAID/OFDA 
(Etats-Unis 
d’Amérique) 

Programme 
d’urgence 

Ouest : Delmas / 
communauté de Nazon 

 
12 

Fournir un abri transitoire 
sous forme de Shelter aux 
personnes migrées dans les 
camps où ils peuvent 
s’adapter et vivre 
adéquatement dans leur 
résidence personnelle 
 

495 personnes sont 
embauchées dont 12% 
de femmes 
2037  maisons réparées  
774 Shelter construits  
628 latrines construites  
80 community capacity 
building  
97 WASH training 
organization  
400 outridwich / 
emplois temporaires 
créés  

 
4, 007,711.00 

Source : Adapté des rapports du bilan des activités réalisées au cours des exercices 2010 à 2012 par World Concern Haïti. Rapports déposés au bureau du MPCE / UCAONG, P-au-P. Haïti. 

 



Page | XLVI  

Mesure du niveau d’efficience et d’efficacité des projets exécutés par World Concern au 
cours de l’année 2010-2011 

 

 
 

Projets exécutés par 
World Concern au cours 
de la période 2010-2011 

D
ur

ée
 d

u 
pr

oj
et

  
(e

n
 m

oi
s)

 

D
ur

ée
 E

xt
en

si
on

 
 d

u 
pr

oj
et

 
 (

en
 m

oi
s)

 

N
iv

ea
u

 d
’i

nt
ég

ra
ti

on
 

lo
gi

st
iq

u
e 

 

Résultats de production 

E
ff

ic
ie

n
ce

  
M

oy
en

n
e 

=
 s

co
re

/n
br

e 
de

 c
ri

tè
re

s 

Résultats d’effets 

E
ff

ic
ac

it
é 

M
oy

en
n

e=
 s

co
re

/n
b

re
 

de
 c

ri
tè

re
s 

B
on

n
e 

qu
al

it
é 

B
on

  
m

om
en

t 

B
o

n 
 e

nd
ro

it
 

M
ei

ll
eu

r 
 c

o
ût

 

D
eg

ré
 d

e 
ré

al
is

at
io

n
 d

es
 

ob
je

ct
if

s 
v

is
és

 

N
iv

ea
u

 d
e 

sa
ti

sf
a

ct
io

n
 d

es
 

b
én

éf
ic

ia
ir

es
 

Support aux enfants affectés 
par le séisme du 12 Janvier 
2010 

 
12 

 
2 

 
1.7  

 
1.5 

 
2.5 

 
3 

 
2 

 
2.1 

 
5 

 
2 

 
3.0 

Mobilisation institutionnelle 
et communautaire pour 
lutter contre l’épidémie du 
choléra 

 
3 

 
1 

 
1.8  

 
3.5 

 
2 

 
2.5 

 
2.5 

 
2.5 

 
5 

 
2.5 

 
3.3 

Cholera prevention project 
in Haiti 
 

 
5 

 
1 

 
1.8  

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2.2 

 
5 

 
2 

 
3.1 

Community health and 
AIDS mitigation project 
(CHAMP) 
 

 
12 

 
0 

 
2.5  

 
4.5 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3.0 

 
5 

 
2.5 

 
3.5 

 
Food Security & Hope to 
Kids 

 
12 

 
0 

 
1.2  

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
2 

 
1.5 

 
4 

 
2 

 
2.4 

 
Programme d’appui et de 
développement aux Petites 
et Moyennes Entreprises 
(PME) 

 
12 

 
0 

 
2.5  

 
2.5 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3.0 

 
4.5 

 
3 

 
3.5 

Action communautaire pour 
la gestion des risques et des 
désastres (GRD / N-O) 

 
12 

 
3 

 
2.4  

 
3.5 

 
4 

 
2.5 

 
2 

 
2.9 

 
5 

 
2.5 

 
3.5 

Appui à des actions 
communautaires intégrées 
pour la gestion des risques 
et des désastres (GRD / S-E) 

 
12 

 
3 

 
2.3  

 
3.5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3.0 

 
4 

 
3 

 
3.3 

Haiti earthquake response – 
phase 2  (HEAR II) 

 
12 

 
3 

 
3.4  

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 

 
3.7 

 
4 

 
4.5 

 
4.0 

 
       Score : 0-1 : Très peu ;     2-3 : Peu ;    4-5 : Fort ;        6-7 : Très fort    
 

Formules de base de calculs des moyennes : 

 

Efficience  =  Intégration logistique + (bonne qualité + bon moment + Bon endroit + meilleur coût) 

                                                                                5 

Efficacité = Efficience + Degré de réalisation des objectifs + Niveau de satisfaction des bénéficiaires  

                                                                                3 
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Annexe 2  

 

Guide d’entretien 

 

 

 

 

Date : ______/______/_______ 

Institution : ___________________________________________________________________ 

Nom : ________________________________________  Fonction : ______________________ 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.1 Guide d’entretien avec World Concern Haïti 

 

Première partie 

1. Informations générales sur le Projets exécutés au cours de l’année 2010 – 2011 

 

 Typologie des projets exécutés par World Concern en Haïti au cours des années 2010 et 2011 
 

 
Projet 

Bailleurs de 
fonds (Pays) 

Domaine 
d’intervention 

Aires du 
projet 

Durée du projet 
(#mois) 

But du projet Nombre de 
bénéficiaires 

Montant en 
USD 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Je suis Wadson Wattson AUGUSTAMAR. Je suis un étudiant finissant au programme de Maitrise en Gestion de 
Projet (MGP) à l’Université Quisqueya (uniQ) / Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA). Cette 
entrevue est inscrite dans le cadre d’une recherche pour la rédaction de mon Mémoire de sortie afin d’obtenir mon 
diplôme de Maitrise en Gestion de Projet. D’ores et déjà,  je vous remercie de bien vouloir me consacrer quelques 
minutes afin de mener à bien cet entretien. Les informations collectées seront traitées avec toute sérénité, 
confidentialité et surtout avec l’éthique professionnelle. 
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Evaluation du niveau d’intégration logistique dans la conduite des projets exécutés par World 
Concern en Haïti au cours des années 2010 et 2011 

 
 
 

Logis-
tique 

intégrée 

 
 
Services de la logistique 

P
ro

je
t 

1 

P
ro

je
t 

2 

P
ro

je
t 

3 

P
ro
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t 

4 

     

F
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x 
p

h
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u

es
 

Gestion du transport          

Distribution          

Manutention          

Gestion de stock          

Parc de véhicules          

Approvisionnements          

Gest. des actifs fixes          

M1 = score / nbre de critères          

F
lu

x 
  

 
in

fo
rm

at
io

n
n

el
s 

Communication          

Informatique          

Sécurité & Internet          

E-logistique          

M2 = score / nbre de critères          

F
lu

x 
fi

n
an

-
ci

er
s 

Gestion de contrat          

Gestion du budget          

Contrôle des coûts          

M3 = score / nbre de critères          

Moy. Gle = (M1 + M2 + M3) / 3          

Score : 0-1 : Très faible intégration  ;     2-3 : Faible intégration  ;    4-5 : Forte intégration  ;        6-7 : Très forte intégration) 
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Mesure du niveau d’efficience et d’efficacité des projets exécutés par World par Concern au cours de la 
période 2010-2011 
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 : 
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Moyenne= 
score/nbre 
de critère 

Projet 1            

Projet 2            

Projet 3            

            

            

            

            

            

            

  Score : 0-1 : Très peu  ;     2-3 : Peu  ;    4-5 : Fort ;       6-7 : Très fort 
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2. Informations générales sur le Projet spécifique faisant l’objet d’étude HEAR II 

a- Titre du Projet :  _________________________________________________________ 

b- Bailleur ………:  ________________________________________________________ 

c- Durée ……….. : _________________________________________________________ 

d- Extension de …: _________________________________________________________ 

e- Coût du projet : __________________________________________________________ 

f- Aire du projet  : __________________________________________________________ 

g- Secteurs couverts : ________________________________________________________ 

h- Objectif général : _________________________________________________________ 

i- Résultats attendus : ________________________________________________________ 

j- Résultats atteints : _________________________________________________________ 

k- Analyse des écarts : ________________________________________________________  

 

I) Quels sont les critères de sélection des principaux bénéficiaires du projet? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II) Les critères de sélection des bénéficiaires sont-ils :                                                         

Injustes ?___      Assez justes ?_____  Justes ?____ 

 

III) Quelles ont été les contributions des bénéficiaires dans le projet ? 

a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

 

IV) Quelles sont les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux ? 

1)  réparation des maisons : _______________________________________________ 

2) construction des Shelter : _______________________________________________ 

3) construction des latrines : _______________________________________________ 

4) WASH (assainissement et installation d’un système d’eau potable) ______________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 



Page | x  

V) Le délai imparti pour l’exécution des travaux était-il respecté ?   Oui____   Non_____ 

- Sin non, quelles sont les causes ? _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI) Les matériaux utilisés pour la réalisation des travaux, sont-ils de: 

Bonne qualité ?_____      Qualité moyenne ? ________    Mauvaise qualité ? ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | xi  

3- Informations sur la performance logistique dans le projet : « HEAR II) 

 
a- À quelle phase du cycle de vie du projet Haiti Earthquake Response – Phase 2 (HEAR II) où la 

fonction logistique était-elle intégrée dans le projet ? 
A- Conception     :  ___Très faible             ____ faible       ______fort        _____très fort  
B- Planification   :  ___Très faible             ____ faible       ______fort        _____très fort  
C- Exécution       :  ___Très faible             ____ faible       ______fort        _____très fort  
D- Contrôle         :  ___Très faible              ____ faible       ______fort        _____très fort  
E- Evaluation     :  ___Très faible               ____ faible       ______fort        _____très fort  

 

b- Dans le tableau ci-dessous, pouvez-vous évaluer la performance du système de gestion logistique 
dans le projet en se basant sur les rapports d’évaluation et les leçons apprises d’après l’échelle se 
trouvant au bas du tableau suivant ? : 
 

Evaluation du niveau l’intégration logistique dans la conduite du projet HEAR II 
(Veillez utiliser l’échelle nominale qui est au bas du tableau !) 

 
Logistique 

intégrée 

 
Services de la 

logistique 

 
Degré 

d’intégration 
logistique 

Efficience => 
Résultats de production 

Efficacité => 
Degré de satisfaction 

des besoins 

Bonne qualité Bon moment Bon endroit Meilleur coût  

F
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x 
p

h
y
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q

u
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Gestion du transport       
 

Distribution       
 

Manutention       
 

Gestion de stock       
 

Parc de véhicules       
 

Approvisionnements       
 

Gest. des actifs fixes       
 

M1 = score / nbre de critères       
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Informatique       

 
Sécurité & Internet       

 
E-logistique       

 
M2 = score / nbre de critères       

 

F
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n
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Gestion de contrat       
 

Gestion du budget       
 

Contrôle des coûts       
 

M3 = score / nbre de critères       
 

Moy. Gle = (M1 + M2 + M3) / 3       
 

                    Score :  0-1 : Très faible  ;              2-3 : Faible ;                   4-5 : Fort  ;                    6-7 : Très fort 
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c- Dans le tableau suivant, pouvez-vous identifier lequel/lesquels des outils de logistique qu’on 
a utilisé dans le projet? 

Les principaux outils de logistique les plus utilisés en gestion de projet 

Principaux outils de logistique OUI NON 

Logiciels de planification (Supply Chain Planning, SCP)   

Logiciels d’exécution logistique  (Supply Chain Execution, SCE)   

Logiciels de planification avancée (Advanced Planning Scheduled, APS)   

Progiciels d’interconnexion des ERP (Network Requirement Planning, NRP)     

Solutions logistiques hospitalières : HOSPITALOG   

Gildas WCS : pilotage d’équipements automatisés multimarques    

Logiciel de gestion d’archives : KLASSDOC   

Logiciels de base : Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Power Point, Internet, …   

Logiciel spécialisé en gestion de Projet : Ms Project   

Logiciel spécialisé en statistique : SPSS.Statistics.v19   

Notes : Il est important de signaler qu’on n’a pas pu citer et analyser tous les outils de logistique qui peuvent intégrer dans le 
processus de conduite de projet. 

 

d- Avez-vous externalisé quelques services ou activités du projet ? 

a) Transport / distribution ? ___________________________________________ (Explication) 

b) Gestion stock ? ___________________________________________________(Explication) 

c) Payroll ? ________________________________________________________ (Explication) 

d) Autres __________________________________________________________(Précisé) 

 

e- Avez-vous engagé ou établi des relations de partenariat avec d’autres entreprises lors de 

l’exécution du projet ?           Oui ___________     Non ________ 

Si oui, donner plus de détails ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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4- Informations sur la performance du projet 

 

VII) Quels sont les indicateurs stratégiques du projet ? 

No Indicateurs stratégiques du projet Moyens de vérification 

1   

2   

3   

4   

5   

 

VIII) Quelles sont les retombées du projet pour les bénéficiaires, c’est-à-dire quels 

changements le projet opère-t-il dans la vie de ces principaux bénéficiaires ?  

Avant le projet Les activités du projet Après le projet 

   

   

   

   

 

IX) Sur une échelle nominale, quel est le degré de satisfaction de l’organisation World 

Concern par rapport à la réalisation du projet ? 

a. Très peu satisfait ______    b.  Peu satisfait ____    c. Satisfait ____   d. Très satisfait 

 

X) Avez-vous d’autres commentaires ?__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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2.2 Guide d’entretien avec les bénéficiaires du projet HEAR II 

 
 
 
 
 
 

 

 

Date : ______/______/_______ 

Institution : ___________________________________________________________________ 

Nom : ________________________________________  Fonction : ______________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Tout de suite après le séisme, comment avez-vous fait pour survivre ? 

a- Sur le plan économique ? __________________________________________________ 

b- Sur le plan social ? _______________________________________________________ 

 

2. Comment avez-vous fait pour se loger ? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Pensez-vous qu’il y aura quelqu’un qui viendra à votre secours ?                                           

Oui----  Non-----  Aucune idée ---- 

a- Si oui, Qui ? Pourquoi ? Comment ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Connaissez-vous l’organisation World Concern avant le séisme ?   

Oui----  Non-----  Aucune idée ---- 

       Si oui, comment ? ___________________________________________________ 

 

5. Que pouvez-vous dire du projet : « Haiti Earthquaue Response phase 2 (HEAR II) » ? 

______________________________________________________________________ 

Je suis Wadson Wattson AUGUSTAMAR. Je suis un étudiant finissant au programme de Maitrise en Gestion de 
Projet (MGP) à l’Université Quisqueya (uniQ) / Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA). Cette 
entrevue est inscrite dans le cadre d’une recherche pour la rédaction de mon Mémoire de sortie afin d’obtenir mon 
diplôme de Maitrise en Gestion de Projet. D’ores et déjà,  je vous remercie de bien vouloir me consacrer quelques 
minutes afin de mener à bien cet entretien. Les informations collectées seront traitées avec toute sérénité, 
confidentialité et surtout avec l’éthique professionnelle. 
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6. Comment s’organisez-vous pour participer à la réalisation du projet HEAR II ? 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

 

7. Les critères de sélection des bénéficiaires sont-ils :                                                         

Injustes ?___      Assez justes ?_____  Justes ?____ 

 

8. Quelles ont été  vos contributions en tant que bénéficiaires dans le projet ? 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) Avez-vous travaillé et rémunéré dans le projet ? _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5) Quelles sont les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux :  

1) réparation des maisons, ___________________________________________________ 

2)  construction des Shelter, __________________________________________________ 

3)  construction des latrines, __________________________________________________  

4) assainissement ___________________________________________________________ 

5) installation d’un système d’eau potable ? ______________________________________ 

 

6) Le délai imparti pour l’exécution des travaux était-il respecté ?   Oui____   Non_____ 

a- Sin non, quelles sont les causes ? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7) Les matériaux utilisés pour la réalisation des travaux, sont-ils de: 

Bonne qualité ?______      Qualité moyenne ? ______   Mauvaise qualité ? ______ 
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8) Comment avez-vous utilisé : 

a. La maison qu’on a réparée pour vous ? _____________________________________ 

b. L’abri transitoire ou Shelter qu’on a construit pour vous? _______________________ 

c. Les latrines qu’on a construites pour vous ? __________________________________ 

d. Les formations sur le leadership communautaire que vous avez reçues ? ___________ 

e. Les salaires (cash for work) que vous avez reçu après avoir travaillé dans le projet ? 

___________________________________________________________________ 

 

9) Quelles sont les retombées du projet, c’est-à-dire qu’est-ce que le projet vous permet de 

faire ? Par exemple : vous passez 

a- Du chômeur au petit marchand ___ 

b- Du locataire au propriétaire d’une maison ___ 

c- Du locataire au propriétaire d’un Shelter ___ 

d- De posséder des latrines dans votre appartement ___ 

e- D’avoir un système d’eau potable dans votre appartement __ 

f- Autres __________________________________________ 

 

10) Sur une échelle nominale, quel est votre degré de satisfaction par rapport à la réalisation 

du projet ? 

b. Très peu satisfait ______    b.  Peu satisfait ____    c. Satisfait ____   d. Très satisfait 
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Positionnement géographique de Nazon 

Sources : Carte tirée sur internet (google maps) par l’auteur en date du 2 Août 2015 sur les lieux où le projet HEAR II a été 

réalisé  
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Vue satellitaire de la communauté de Nazon 

 

Sources : Carte tirée sur internet (google maps) par l’auteur en date du 2 Août 2015 sur les lieux où le projet HEAR II a été 

réalisé  
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2.3 Guide d’entretien avec les centres universitaires 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Date : ______/______/_______ 

Institution : ___________________________________________________________________ 

Nom : ________________________________________  Fonction : ______________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

I- Informations générales sur l’institution 

1- Raison sociale :  _______________________________________________________ 

2- Date de fondation : ____________________________________________________ 

 

3- Avez-vous des programmes de :     

a- Maitrise _______ 

b- Licence ________ 

c- Cycle court_____ 

d- Autre _________ 

 

4- Type de filières / domaines d’intervention: 

a- ________________________________________________________ 

b- _______________________________________________________ 

c- _______________________________________________________ 

d- _______________________________________________________ 

 

Je suis Wadson Wattson AUGUSTAMAR. Je suis un étudiant finissant au programme de Maitrise en Gestion de 
Projet (MGP) à l’Université Quisqueya (uniQ) / Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA). Cette 
entrevue est inscrite dans le cadre d’une recherche pour la rédaction de mon Mémoire de sortie afin d’obtenir mon 
diplôme de Maitrise en Gestion de Projet. D’ores et déjà,  je vous remercie de bien vouloir me consacrer quelques 
minutes afin de mener à bien cet entretien. Les informations collectées seront traitées avec toute sérénité, 
confidentialité et surtout avec l’éthique professionnelle. 
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II- Informations pertinentes sur le sujet de recherche 

 

5- Avez-vous des programmes de formation en : 

a- Gestion de projet ?      

 Maitrise __________ durée ____ans 

 Licence __________  durée ____ ans 

 Cycle court _______  durée ____ ans  

 Autre ____________ durée ____ ans 

b- Gestion logistique ? 

 Maitrise __________ durée ____ans 

 Licence __________  durée ____ ans 

 Cycle court _______  durée ____ ans  

 Autre ____________ durée ____ ans 

 

6- Dans le tableau ci-dessous, lesquels de ces programmes de formation offrent-ils des cours 

de gestion de projet et de logistique de projet ? 

 

Programmes de licence 

Cours de gestion de projet Cours de gestion logistique 

Oui => Nbre d’hres        Non Oui => Nbre d’hres        Non 

Licence en Sc. Economiques     

Licence en Sc. Administratives     

Licence en Sc. de Gestion      

Licence en Sc. Comptables     

 

7- Avez-vous un cours informatique formel dans l’institution ?  

                                     Oui _______   Non _______ 

       7.1 Si oui, quels logiciels de base enseignés ? 

            Ms Word____   Ms Excel ____   Ms Powerpoint____   Ms Publisher ____   Autres_____ 
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8- Dans le tableau suivant, pouvez-vous identifier lequel/lesquels des outils de logistique et 
ceux de gestion de projet a-t-on enseigné aux étudiants? 

Principaux outils de logistique OUI NON 

Logiciels de planification (Supply Chain Planning, SCP)   

Logiciels d’exécution logistique  (Supply Chain Execution, SCE)   

Logiciels de planification avancée (Advanced Planning Scheduled, APS)   

Progiciels d’interconnexion des ERP (Network Requirement Planning, NRP)     

Solutions logistiques hospitalières : HOSPITALOG 

 

  

Gildas WCS : pilotage d’équipements automatisés multimarques  

 

  

Logiciel de gestion d’archives : KLASSDOC   

Logiciels de base : Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Power Point, Internet, …   

Logiciel spécialisé en gestion de Projet : Ms Project   

Logiciel spécialisé en statistique : SPSS.Statistics.v19   

Notes : Il est important de signaler qu’on n’a pas pu citer et analyser tous les outils de logistique qui peuvent intégrer dans le 
processus de conduite de projet. 

 

8.1  Si votre institution a enseigné les outils mentionnés dans le tableau ci-dessus, comment 

arrive-t-on à effectuer des séances d’application des notions théoriques enseignées ? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

9- Avez-vous un cours de « Communication » dans l’institution ?  

                                     Oui _______   Non _______ 

 

10- Avez-vous un cours Administration des contrats dans l’institution ?  

                                     Oui _______   Non _______ 

 

11- Avez-vous un cours « Droit des affaires » dans l’institution ?  

                                     Oui _______   Non _______ 
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12- Avez-vous des commentaires / remarques / conseils à prodiguer ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

 


